

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2022 № 3858
городской округ Домодедово
[bookmark: _GoBack]Об изменении существенных условий контракта в части увеличения цены
контракта 


В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая письмо Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области  от «12» декабря  2022  22Исх-23469, протокол заседания Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков городского округа Домодедово Московской области от 09.12.2022 г., рассмотрев обращение ООО «ДОРМОСТРОЙ» от «06» декабря  2022 г. № б/н и в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия контракта № 33-21К от 05.07.2021 «Строительство съезда с автомобильной дороги М-4 «Дон» к улице Промышленная городского округа Домодедово в районе км 35+000 (слева)» (далее- контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «Управление капитального строительства») и Обществом с ограниченной ответственностью «ДОРМОСТРОЙ»  (далее – ООО «ДОРМОСТРОЙ»), в части увеличения цены контракта при условии соблюдения всех требований Федерального закона  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. МКУ «Управление капитального строительства» заключить в установленном порядке с ООО «ДОРМОСТРОЙ» дополнительное соглашение к контракту об изменении существенных условий контракта в части увеличения цены контракта. 
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Домодедово Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Горбунова А.А. 



Глава городского округа                                                                                                М.А. Ежокин




Приложение к постановлению администрации городского округа Домодедово Московской области

от 12.12.2022 № 3858


Перечень 
изменений существенных условий муниципального контракта

	№
	Номер  
муниципального контракта/наименование объекта
	Дата заключения муниципального контракта
	Сумма контракта (руб.)
	Новая сумма контракта (руб.)

	
	
	
	
	

	
1
	№ 33-21К «Строительство съезда с автомобильной дороги М-4 «Дон» к улице Промышленная городского округа Домодедово в районе км 35+000 (слева)»
	
05.07.2021
	
    200 911 005,20
	
211 408 779,03



