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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2025 № 1188
городской округ Домодедово
Об изменении существенных условий

контракта в части изменения 
порядка выплаты аванса
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ), постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 N 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»,  рассмотрев обращения Муниципального унитарного предприятия городского округа Домодедово «Теплосеть» (далее - МУП «Теплосеть») от 04.04.2025 №111-12Исх-364, и в связи с возникновением независящих от сторон Контракта № 60/01/2025-44 по объекту: «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной «Бригадная» (в/ч Ильинское) от котельной в направлении ж.д. 50 ул. Бригадная в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР)»  13.01.2025, обстоятельств,  влекущих невозможность его исполнения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить существенные условия Контракта № 60/01/2025-44 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации,  выполнением работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства по мероприятию: "Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной "Бригадная" (в/ч Ильинское) от котельной в направлении ж.д. 50 ул. Бригадная в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР)"от 13.01.2025,  (далее-Контракт), заключённого между  МУП «Теплосеть» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОПОРТ» (далее - ООО «ТЕПЛОПОРТ»), в части изменения порядка выплаты аванса   в соответствии с перечнем изменений существенных условий Контракта согласно приложению к настоящему постановлению, при условии соблюдения всех требований действующего законодательства Российской Федерации и Московской области. 

2. МУП «Теплосеть» заключить в установленном порядке с ООО «ТЕПЛОПОРТ» дополнительное соглашение к Контракту об изменении существенных условий Контракта, указанных в п.1 настоящего постановления.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Домодедово Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Негорожина Д.С.
Глава городского округа                                                                                      Е.М. Хрусталева      
	
	               Приложение

к постановлению Администрации                                                                           городского округа Домодедово                                                                                      Московской области                                                                                                           от 04.04.2025 № 1188



                                                                                Перечень изменений существенных условий контракта


	№
	Номер 

контракта/наименование объекта
	Размер аванса по контракту
	Размер и порядок вылаты аванса по Контракту 


	Новый  порядок выплаты аванса по Контракту

	1
	№ 60/01/2025-44 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации,  выполнением работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства по мероприятию: "Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной "Бригадная" (в/ч Ильинское) от котельной в направлении ж.д. 50 ул. Бригадная в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР)"от 13.01.2025 
	30 % от цены контракта 

(6 812 308,91 руб)
	№ этапа

Наименование обязательства

1
Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
Выплата аванса 

не предусмотрена 
2
Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации,  выполнением работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства по мероприятию:"Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной "Бригадная" (в/ч Ильинское) от котельной в направлении ж.д. 50 ул. Бригадная в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР)"
31,58% 
6 812 308,91 руб.,
оплата аванса 

производится в

 течение 5 раб.
 дн. от
даты выставления Подрядчиком счета 
на оплату 

	Выплата аванса производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных МУП «Теплосеть» на указанные цели на соответствующий финансовый год, после подписания Сторонами  Контракта Дополнительного соглашения  об изменений существенных условий Контракта в части изменения порядка выплаты аванса,  в течение 5 раб рабочих дней с даты поступления от ООО «ТЕПЛОПОРТ» счета на оплату авансового платежа в размере 30 % от цены контракта:
 30,00 % от цены Этапа 1 и 30% от цены Этапа 2.











