АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2024 № 3415
городской округ Домодедово      
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ                  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 N 269/11 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд", письмом  Министерства строительного комплекса Московской области 21Исх-5472 от 25.06.2024, рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» (далее- ООО «СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ») от 19.06.2024г. №133-СР  и в соответствии с Протоколом заседания Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков городского округа Домодедово Московской области в сфере строительства, энергоснабжения и газоснабжения от 21.06.2024г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить существенные условия муниципального контракта № 35-23К «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ Домодедовская СОШ №2 имени М.Д. Глазова, расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, д. 25а» от 01.12.2023г. (далее – Контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» (далее- Заказчик) и ООО «СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» (далее-Подрядчик) в части изменения размера аванса по Контракту, указанного в Перечне изменений существенных условий Контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заказчику заключить с Подрядчиком в установленном порядке дополнительное соглашение к Контракту об изменении существенных условий Контракта, указанных в п.1 настоящего постановления, при условии предоставления подрядчиком заказчику обеспечения исполнения контракта на размер возникших новых обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, обеспечения возврата аванса. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Домодедово Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Кукина М.С. 
Глава городского округа                                                                                              Е.М. Хрусталева      
                                                                       Приложение
к постановлению администрации 
                                                                                                       городского округа Домодедово 
                                                                                     Московской области

от 26.06.2024 № 3415
Перечень 

изменений существенных условий муниципального контракта

	№
	Номер 

контракта/наименование объекта
	Дата заключения контракта
	Размер авансового платежа по контракту
	Новый размер авансового платежа по контракту
	Порядок выплаты аванса по контракту

	1
	№ 35-23К «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ Домодедовская СОШ №2 имени М.Д. Глазова, расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, д. 25а»
	01.12.2023г.
	Аванс в сумме:

 1 этап (ПИР): 0 руб., что составляет 0,00% от цены этапа (35 647 250,76 руб.)

2 этап: 98 681 877,56 руб., что составляет 20,09% от цены этапа

 (491 284 115,49 руб.)


	Аванс в сумме:

1 этап (ПИР): 0 руб., что составляет 0,00% от цены этапа (35 647 250,76 руб.)

2 этап: 147 385 234,65 руб. (с учетом ранее выданного аванса 98 681 877,56 руб.), что составляет 30% от цены этапа

 (491 284 115,49 руб.)


	Оплата аванса производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления подрядчиком счёта на перечисление аванса, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год 



Об изменении существенных условий  муниципального контракта от 01.12.2023г. № 35-23К «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ Домодедовская СОШ №2 имени М.Д. Глазова, расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, д. 25а»











